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Voor het maken en beoordelen van kostenbegrotingen voor uit te 
voeren werken moet men inzicht hebben in de capaciteiten van de in 
te zetten machines. Voor de cultuurtechniek zijn daarvoor twee bron-
nen beschikbaar, die beide reeds dateren uit de zestiger jaren 
(VAN GILST, 1963 en KNHM, 1963). Door de steeds voortgaande verbete-
ring van de machines en de verandering van de werkmethoden moet men 
zich afvragen of de beschikbare capaciteitsnormen nog te hanteren 
zijn. Daarom is evenals in 1978 ook in 1979 onderzoek gedaan ten 
behoeve van het bijstellen respectievelijk het opstellen van calcu-
latienormen. 
Het onderzoek is voornamelijk gericht geweest op het bovenploe-
gen van af te schuiven ondergrond, het afschuiven van bovengeploegde 
ondergrond in te dempen sloten of op op te hogen terreingedeelten en 
het graven, verruimen en baggeren van sloten en leidingen met hydrau-
lische graafmachines. De waarnemingen zijn ook in 1979 verricht in 
de ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel in het noordelijk klei-
mozaïekgebied van Friesland. In deze ruilverkaveling worden ten be-
hoeve van de kavelinrichting veel sloten gedempt en te lage terrein-
gedeelten opgehoogd. Voor het verkrijgen van voldoende grond voor 
dempingen en ophogingen worden percelen, die qua bouwvoordikte en 
profielopbouw daarvoor geschikt zijn, gediepploegd om de benodigde 
ondergrond boven te brengen. Deze bovengeploegde ondergrond wordt 
vervolgens in te dempen sloten en op op te hogen terreingedeelten 
geschoven. 
De waarnemingen en de resultaten van diepploegen worden in deze 
nota besproken. 
2. ALGEMEEN 
De waarnemingen zijn uitgevoerd in de ruilverkaveling Oost- en 
Westdongeradeel. Deze ruilverkaveling omvat de gemeenten Oostdongera-
deel en Westdongeradeel en is ca. 14 500 ha groot; daarvan is ca, 
13 200 ha cultuurgrond (CCC, 1970). De bovengrond varieert van lichte 
zavel tot zware klei met plaatselijk veen in de ondergrond. De ruil-
verkaveling is in 1970 in uitvoering genomen. De kavelinrichtingswer-
ken worden bloksgewijs uitgevoerd. In 1979 is het blok rond de dorpen 
Hantum, Hantumhuizen, Hiaure en Aalzum in uitvoering genomen (bestek 
nr 11.78 van de Grontmij). Dit blok beslaat een oppervlakte van ca, 
2000 ha, waarvan op ca. 715 ha kavelinrichtingswerken zijn uitge-
voerd (fig. 1). 
De tijdwaarnemingen zijn verricht in de maanden april tot en met 
september. In totaal zijn op 24 perceelskoppen de aan diepploegen 
besteedde tijden opgenomen. De 4 perceelskoppen waarop in april waar-
nemingen zijn verricht (bijlage 1) zijn onder andere tengevolge van 
de + 8 mm neerslag in de voorafgaande dagen bij matige bodemkundige 
omstandigheden gediepploegd. In mei en juni zijn er tengevolge van 
de overvloedige regen een aantal onwerkbare dagen geweest. De tijd-
waarnemingen zijn in de droge perioden verricht. De eerste twee 
weken van juli zijn droog geweest. In deze periode heeft het diep-
ploegen onder gunstige omstandigheden plaatsgevonden. In de tweede 
helft van juli (bouwvakvakantie) viel 90% van de in juli gevallen 
hoeveelheid neerslag. In de bouwvakvakantie is het diepploegen nor-
maal doorgegaan. In de eerste week van de bouwvakvakantie is er ge-
zien de voorafgaande droge periode nog bij redelijk goede bodemkundi-
ge omstandigheden geploegd. De grond was in de eerste week van 
augustus tengevolge van overvloedig regen, nat. De tijdwaarnemingen 
in deze periode zijn verricht aan ploegen bij ongunstige omstandig-
heden. De maand augustus is daarna relatief droog geweest, zodat de 
werkzaamheden die toen nog hebben plaatsgevonden onder gunstige om-
standigheden zijn uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de waarnemingen 
in de maand september. Recapitulerend kan worden gezegd dat ondanks 
de relatief grote hoeveelheden neerslag in de eerste drie maanden, 
de ploegwerkzaamheden waaraan de tijdwaarnemingen zijn verricht, in 

het algemeen onder matige tot goede omstandigheden konden worden uit-
gevoerd. Door de aanwezigheid van overcapaciteit aan diepploegmateri-
eel heeft de door onwerkbaar weer veroorzaakte machinestilstand geen 
vertraging in de voortgang van het ploegwerk tot gevolg gehad. 
Tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling is de directie ge-
voerd door de Grontmij N.V. Bij de aanbesteding was in de nota van 
inlichting medegedeeld dat door derden, met name vertegenwoordigers 
van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding te 
Wageningen, waarnemingen en metingen zouden worden verricht op de 
binnen het bestek vallende werken. Met de aannemerscombinatie 
J. Mulder en Zn., b.v./B.V. Bregman en Hoogland uit Julianadorp is 
afgesproken dat de waarnemingen ongestoord zouden kunnen plaatsvin-
den op voorwaarde dat de uitvoering van de werken niet mocht stagne-
ren. 
Bij de terreinwaarnemingen is medewerking verleend door stagiairs 
van de Bosbouw- en Cultuurtechnische school te Velp. 
3. WERKMETHODE EN INGEZETTE MACHINES 
De bedoeling van het in deze nota besproken diepploegen is het 
bovenbrengen van een laag ondergrond die nodig is voor het dempen van 
sloten en het ophogen van perceelsgedeelten. De bouwvoor van + 30 cm 
moet na het afschuiven van de bovengeploegde ondergrond weer boven in 
het profiel zitten. Om dit te bevorderen is bij grasland voor het 
diepploegen de grasmat eerst stuk gefreesd. 
Op de bestekskaarten is het toekomstige maaiveldniveau van de te ver-
lagen terreingedeelten als een horizontaal vlak aangegeven. Bij perce-
len met een onegale maaiveldligging varieert daardoor de dikte van de af 
te schuiven laag en daarmee ook de dikte van de laag ondergrond die 
bovengeploegd moet worden. Dit betekent dat op dergelijke percelen 
de diepteregeling van de ploeg niet gebaseerd kan worden op het be-
staande maaiveldniveau. De diepte tot waar geploegd moet worden ligt 
vast ten opzichte van het NAP. De juiste ploegdiepte wordt gereali-
seerd met een laserzender die een horizontaal roterende lichtstraal 
uitzendt die door een op de ploeg gemonteerde ontvanger wordt opge-
vangen. De hoogte van de roterende straal wordt ten opzichte van het 
NAP ingesteld. De ontvanger die op het frame van de ploeg is gemon-
teerd geeft door middel van lichtsignalen aan of er te diep of te 
ondiep wordt geploegd, waarop de machinist kan bij regelen. De hoogte 
van de roterende straal en de afstand van de ontvanger tot de onder-
kant van het rister moeten zodanig zijn dat tot 30 cm (bouwvoor) on-
der het toekomstige maaiveldniveau wordt geploegd. 
In fig. 2 is het bovenploegen van de af te schuiven grond en de 
opstelling van de laserapparatuur schematisch weergegeven. De daarbij 
behorende relevante hoogten zijn ten opzichte van NAP aangegeven. 
In de praktijk wordt de hoogte van de ontvanger ten opzichte van 
de onderkant van het rister meestal niet gewijzigd, maar wordt de 
hoogte van de roterende straal daarbij aangepast. Wanneer te ploegen 
percelen binnen de invloedssfeer van één zender liggen kunnen meer-
dere machinecombinaties gelijktijdig op dezelfde laserzender ploegen. 
In zulke gevallen worden de op de ploegen gemonteerde ontvangers aan-
gepast aan de ingestelde hoogte van de zender. 
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1. Bestaand maaiveld; hoogte 1,50 m + NAP 
2. Toekomstig maaiveld; hoogte 1,- m + NAP 
3. Te ploegen diepte; 0,70 m + NAP 
4. Laserzender 
5. Roterende straal; b.v. op 3,50 m + NAP 
6. Ontvanger 
7. Bouwvoorrister 
8. Steunwiel voor bouwvoorrister 
9. Ondergrondrister 
Fig. 2. Schematische weergave van diepploegen, de opstelling van de 
laserapparatuur en enkele relevante hoogten als voorbeeld 
In tegenstelling tot 1978 is in 1979 het opstellen en het op de 
juiste hoogte afstellen van de zendapparatuur evenals het afstellen 
van de ontvanger op de ploeg door de machinisten gedaan. De uitzet-
ters van de aannemer hadden daarvoor bij de opstelplaats van de 
laserzender een piket, met daarop een aangegeven hoogte ten opzichte 
van NAP, geplaatst. Gebleken is dat het bepalen van de juiste hoogte 
van de zender en/of ontvanger bij sommige machinisten problemen op-
leverde. Afwijkingen in ploegdiepten kunnen hierdoor zijn ontstaan. 
Met het bouwvoorrister wordt 30 cm bouwvoor onder in de open voor 
geploegd. De diepteregeling van het bouwvoorrister heeft het maaiveld 
als referentieniveau. Daarom is hieraan een steunwiel gemonteerd 
die er voor zorgt dat het bouwvoorriser onafhankelijk van het onder-
grondrister op diepte blijft. 
Het rijpatroon bij diepploegen is in het algemeen rondgaand; dat 
wil zeggen er wordt in 2 richtingen geploegd. Is de breedte van het 
te ploegen perceel of perceelsgedeelte > + 50 m dan wordt de te ploe-
gen oppervlakte meestal in meerdere stroken ingedeeld (fig. 3). 
1. Rondgaand ploegen; Ie strook 
2. Rondgaand ploegen; 2e strook 
3. Rondgaand ploegen; 3e strook 
4. Ophalend ploegen ; geer 
5 en 6. Ophalend ploegen; wendakkers 
Fig. 3. Mogelijk rijpatroon bij diepploegen op brede percelen 
(> + 50 m) 
Is de breedte van het te ploegen perceel of perceelsgedeelte < _+ 50 m 
dan wordt het meestal in een strook rondgaand geploegd. Hele 
smalle percelen of perceelsgedeelten worden evenals de wendakkers 
en gerende gedeelten ophalend geploegd. Onder ophalend ploegen wordt 
verstaan in één richting ploegen en vaak achteruit terugrijden. 
Voor het diepploegen zijn vijf trekkerploegcombinaties ingezet 
(tabel 1). Alle vier ingezette trekkers hebben 4 wielaandrijving. 

















































De John Deere trekkers zijn bovendien voorzien van dubbele wielmon-
tering en hebben knikbesturing. 
Eind april is de aannemer begonnen te ploegen met de machinecombina-
ties I, III en V. De twee Muir-Hill trekkers hadden vooral bij een 
natte bovengrond veel last van slippen. Vanaf begin juli is de tweede 
John Deere ingezet. Achter deze trekker is de ploeg van combinatie 
III gemonteerd. De Muir-Hill 171 is toen samen met de ploeg van combina-
tie V combinatie IV geworden. De Muir-Hill 121 is daarna voor andere 
werkzaamheden gebruikt. 
Na het diepploegen is de bovengeploegde ondergrond met bulldozers 
in te dempen sloten of op op te hogen terreingedeelten geschoven. 
Ter plaatse van ophogingen moet na de ophoging de ondergeschoven 
bouwvoor weer worden bovengeploegd. De in deze nota beschreven tijd-
waarnemingen hebben alleen betrekking op het bovenploegen van af te 
schuiven ondergrond. 
4. OPZET VAN DE TIJDSTUDIE 
Om te komen tot produktienormen voor werkzaamheden moet men de 
produktie per netto werkuur weten en de tijd die nodig is voor ande-
re handelingen die direct of indirect met het eigenlijke werk te 
maken hebben. Deze handelingen kunnen betrekking hebben op het werk-
terrein, de te verwerken materie of te maken produkt, de machine of 
de machinist. Ook kunnen handelingen worden verricht die geen ver-
band houden met het werk, maar zelfstandige activiteiten zijn die 
tussentijds worden uitgevoerd. Om de tijdbesteding aan deze hande-
lingen en het eigenlijke werk (hier ploegen) te bepalen is voor een 
aantal percelen een continue tijdregistratie uitgevoerd, waarbij het 
moment van verandering van handeling of ploegmethode werd genoteerd. 
De tijd die besteed is aan het eigenlijke werk is de netto-werk-
tijd. Met de oppervlakte die in deze netto-werktijd is bewerkt wordt 
een netto-produktie berekend. 
De bruto werktijd wordt verkregen door de tijden die aan de ande-
re handelingen zijn besteed als constanten per werkobject of als 
procentuele opslag aan de netto werktijd toe te voegen. Met de be-
werkte oppervlakte kan dan de bruto produktie worden berekend. 
Reeds in 1978 is een indeling gemaakt naar de activiteiten die 
toen het meest zijn gesignaleerd. De uitwerking van de in 1979 ver-
zamelde gegevens is volgens dezelfde indeling gedaan; wel zijn voor 
enkele handelingen de omschrijvingen aangepast aan de in 1979 gevolgde 
werkmethode. De onderscheiden handelingen zijn: 
- Werken : hieronder wordt verstaan het bovenploegen 
van af te schuiven ondergrond. Dit ploegen 
kan zijn rondgaand ploegen, ophalend ploegen 
en/of kopakker ploegen (meestal ook ophalend 
ploegen) (zie fig. 3). 
- Uitzetten : nabij de opstelplaats van de laserzender 
heeft een uitzetploeg van de aannemer een 
piket geplaatst en heeft daarop de hoogte van 
de piket ten opzichte van het NAP aangegeven. 
De machinist moet zelf de zender opstellen 







de goede hoogte instellen van de laserontvan-
ger op de ploeg wordt tot het uizetten gere-
kend. 
: om de ploeg goed te laten functioneren moet 
soms voor of tijdens het ploegen bepaalde 
onderdelen van de ploeg opnieuw worden afge-
steld of worden bijgesteld. 
: dit zijn werkonderbrekingen die halverwege de 
morgen en rond het middaguur plaatsvinden 
voor het eten van een broodje respectievelijk 
de lunch. 
: op ongeregelde tijdstippen wordt de machine 
stilgezet ten behoeve van de machinist: een 
sanitaire stop, iets drinken, een sigaret op-
steken, een paar keer rond de machinecombina-
tie lopen of alleen maar even de benen strek-
ken. 
: Bij sommige stops wordt een praatje met de 
machinist van een andere machine gemaakt. Als 
de waarnemer constateert dat het gesprek over 
het werk gaat wordt de tijd die daaraan is 
besteed tot overleg gerekend (zie overleg); 
in alle andere gevallen worden onderlinge 
gesprekken als praatje gekwalificeerd. Ook 
een gesprek van de machinist met een toevalli-
ge voorbijganger (waarnemer, boer of iemand 
anders die niets met het werk te maken heeft) 
wordt als praatje beoordeeld. 
: hieronder wordt verstaan het bespreken van 
het werk met een uitvoerder van de aannemer 
of iemand van de directievoerende instantie 
(hier de Grontmij). Ook het bespreken van het 
werk met andere machinisten wordt tot over-
leg gerekend (zie praatje). 
: dit zijn werkonderbrekingen, die veroorzaakt 
worden doordat de machinist door omstandig-
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heden of door anderen, die eveneens direct of 
indirect bij het werk zijn betrokken, wordt 
belemmerd zijn werk te doen. Het vastzitten 
van de machine wordt eveneens als stagnatie 
beoordeeld. 
- Diversen : dit kunnen allerlei handelingen zijn die in-
cidenteel voorkomen. Alleen de handelingen die 
direct of indirect met het eigenlijke werk te 
maken hebben worden als toe te rekenen diver-
sen in de verwerking opgenomen. Activiteiten 
die niets met het werk te maken hebben worden 
buiten beschouwing gelaten. 
- Tanken en onderhoud: deze handelingen zouden normaliter voor of na 
het werk moeten worden uitgevoerd. Het komt 
voor dat deze handelingen tijdens de normale 
werkuren worden verricht en de meestal korte 
tijd die daarmee is gemoeid wordt niet als 
verlettijd aangemerkt. 
- Kleine reparaties : hieronder worden verstaan kleine defecten aan 
de machinecombinatie die direct door de machi-
nist in een korte tijd (minder dan een half 
uur) worden verholpen. 
- Transport op het werk: Het afschuiven van de bovengeploegde onder-
grond gebeurt door bulldozers die groepsge-
wijs op meerdere plaatsen tegelijk werken. De 
ploegcombinaties moeten zorgen dat er voor 
deze groepen van bulldozers steeds voldoende 
percelen geploegd zijn, waardoor de ploegcom-
binaties zich over grotere afstanden moeten 
verplaatsen. In vele gevallen zijn de afstan-
den te groot om de transporttijden over der-
gelijke afstanden te kunnen waarnemen. Daar-
door is de inhoud van deze handeling beperkt 
tot transporten over kortere afstanden tussen 
twee dichtbij elkaar liggende percelen of 
perceelskoppen of op de te ploegen percelen 
of perceelsgedeelten. 
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Bovengenoemde handelingen zijn vervolgens tot vijf hoofdgroepen 
samen te voegen, namelijk: het eigenlijke ploegen, uitzetten en af-
stellen, persoonlijke verzorging (pauze en praatje), bijkomende han-
delingen (overleg, stagnaties en toe te rekenen diversen) en te be-
talen verleturen (tanken en onderhoud, kleine reparaties en het 
transport op het werk). Schaft wordt verder buiten de verwerking ge-
houden omdat deze tijdbesteding niet tot de normale werktijd behoort. 
12 
5. DE TERREINWAARNEMINGEN 
Tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling zijn op 23 perceels-
koppen de tijden die aan de diverse handelingen zijn besteed bijge-
houden door in een continue tijdregistratie het moment van verande-
ring van de handeling of het rijpatroon te noteren. Met deze tijd-
registratie werd begonnen op het moment dat de machinecombinatie 
bij het te ploegen perceel aankwam tot het moment dat de combinatie 
het perceel weer verliet. De waargenomen tijden werden op hele minu-
ten afgerond en het gevolgde rijpatroon werd op een kaartje aangege-
ven. De per machinecombinatie opgenomen tijden met bijbehorende acti-
viteiten zijn dagelijks als onderstaand op zogenaamde dagstaten uit-
gewerkt : 
8.00 aankomst bij perceel 
8.00- 8.15 laserapparatuur opstellen 
8.15- 8.25 rondgaand ploegen volgens (1) 
8.25- 8.28 ploegdiepte bekijken 
8.28- 9.05 rondgaand ploegen volgens (1) 
enz. 
12.15-12.31 wendakker ophalend ploegen volgens (6) 
12.31-12.38 laserapparatuur opruimen 
12.38 vertrek; perceel klaar 
Het rijpatroon is op perceelkaartjes geschetst (fig. 4). De geploegde 
oppervlakte, waarvoor in het veld metingen zijn verricht, is even-
eens op de dagstaten vermeld. 
Op de te ploegen perceelskoppen werkte meestal maar een machinecom-
binatie. Een enkele keer werkten twee combinaties op een perceels-
kop, waarbij de geploegde oppervlakte niet altijd per combinatie 
kon worden bepaald. 
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Fig. 4. Een bij de dagstaten horende perceelkaart met rijpatronen 
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6. HET VERWERKEN VAN DE TIJDWAARNEMINGEN 
6.1. A l g e m e e n 
De verwerking van de tijdwaarnemingen is enerzijds gericht ge-
weest op verwerking per ingezette machinecombinatie en anderzijds op 
verwerking per geploegde perceelskop. 
De verwerking per machinecombinatie geeft voor de diverse machine-
combinaties en/of machinisten inzicht in de verdeling van de gewerkte 
tijd over de verrichtte handelingen. 
Met de verwerking per geploegde perceelskop kan per object de 
netto gerealiseerde produktie per perceelskop worden berekend. 
6.2. T i j d b e s t e d i n g a a n d e d i v e r s e h a n d e -
l i n g e n 
In hoofdstuk 4 zijn de handelingen die tijdens het ploegen wor-
den verricht reeds genoemd. Bij de verwerking van de tijdwaarnemingen 
zijn alleen die tijdbestedingen in beschouwing genomen die direct 
of indirect met het eigenlijke werk te maken hebben. Handelingen 
die geen verband houden met het eigenlijke werk, maar zelfstandige 
activiteiten zijn die tussentijds worden uitgevoerd worden evenals 
schaft buiten de verwerking gehouden. In bijlage 2 zijn de tijdbe-
stedingen per perceel gegeven, waarbij tevens de gebruikte machine-
combinatie en de machinist zijn vermeld. In tabel 2 zijn deze tijd-
bestedingen voor de vijf machinecombinaties per groep van hande-
lingen getotaliseerd. Door de eigenlijke ploegtijd (netto werktijd) 
op 100% te stellen, kunnen de tijden die aan de overige groepen zijn 
besteed worden uitgedrukt in procenten van de ploegtijd. 
Naast de tijd die wordt besteed aan het eigenlijke ploegen wordt 
veel tijd besteed aan andere handelingen. Vooral bij de machinecom-
binatie IV is de tijdbesteding aan andere handelingen hoog, namelijk 
50,6%. Dit hoge percentage wordt grotendeels veroorzaakt door een 
uur stagnatie tengevolge van vastzitten. Ook het percentage te beta-
len verleturen is hoog, hetgeen grotendeels wordt veroorzaakt door 
de langere transportlijnen naar en op de percelen 76A en 76B. Bij 
combinatie I is eveneens vrij veel tijd besteed aan andere hande-
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Tabel 2. De tijdbesteding van de vijf machinecombinaties aan de diverse groepen 
van activiteiten tijdens het bovenploegen van af te schuiven ondergrond 
Uitzetten „ ., 
„.. Persoon!, 
Ploegen + (




































































































lingen. Bij deze combinatie is relatief veel tijd aan uitzetten en 
persoonlijke verzorging besteed. Combinatie I heeft de hele waarne-
mingsperiode alleen gewerkt, terwijl de andere combinaties vaak twee 
aan twee werkten. Daarom leek het zinvol de tijdbestedingen aan 
ploegen (netto-werktijd) en aan uitzetten (excl. afstellen) van de 
overwegend samenwerkend machinecombinaties samen te vatten, waarbij 
tevens het aantal geploegde perceelskoppen en de totaal geploegde 
oppervlakte, waarop de tijden betrekking hebben, zijn gegeven 
(tabel 3). 
De tijd die nodig is voor uitzetten - het opstellen en instellen en 
na het ploegen weer opruimen van de laserapparatuur - is voor de 
drie al dan niet samenwerkende combinaties gemiddeld 0,32 tot 0,40 
uur per perceelskop. Machinecombinatie I blijkt de kortste tijd 
nodig te hebben voor uitzetten, dit in tegenstelling tot wat uit 
tabel 2 geconcludeerd zou kunnen worden. De in tabel 2 gevonden hoge 
relatieve tijdbesteding aan uitzetten bij combinatie I wordt veroor-
zaakt door de gemiddeld kleine te ploegen oppervlakte per perceels-
kop en de grotere produktie per netto-ploeguur. 
16 
Tabel 3. De samengevatte tijdbestedingen aan ploegen en uitzetten 
voor machinecombinatie I en de overwegend samenwerkende 
combinaties II + IV en III + V 
Machine- Machine- Machine-
combinatie combinatie combinatie 
I II + IV III + V 
Aantal geploegde perceelskoppen 
Geploegde oppervlakte (ha) 
Gem.gepl.opp.per perc.kop (ha) 
Netto ploegtijd (uren) 
Gem. netto produktie (ha/uur) 
Totaal uitzettijd (uren) 
(proc) 

























Omdat uit tabel 3 blijkt dat het uitzetten nagenoeg als een con-
stante tijdbesteding per perceelskop kan worden beschouwd is voor 
het berekenen van de benodigde ploegtijd voor afwijkende oppervlak-
ten beter de uitzettijd niet in het opslagpercentage op te nemen 
maar als een constante per perceelskop van gemiddeld 0,35 uur in te 
voeren. Er blijft dan nog +^  1% over voor het afstellen van de ploeg. 
Dat de in 1978 gemeten tijdaanspraken voor het uitzetten lager 
zijn als die van 1979 komt doordat in 1978 een uitzetploeg van de 
aannemer met de hulp van de machinisten de laserapparatuur opstelde 
en instelde terwijl de tijd die de uitzetploeg hieraan besteedde in 
1978 niet in de tijdregistratie is opgenomen. 
De tijdbestedingen aan bijkomende handelingen en de te betalen 
verleturen variëren, uitgezonderd die van combinatie IV (zie boven), 
van 3,8 tot 8,7% respectievelijk 4,7 tot 9,3%. Ten opzichte van 1978 
zijn de gemiddelden van alle vijf machinecombinaties voor beide han-
delingen in 1979 ongeveer 1,5% hoger. 
De relatieve tijden voor persoonlijke verzorging variëren van 
4,5% bij machinecombinatie IV tot 13,2 bij machinecombinatie I. Om-
dat machinecombinaties III en IV wisselend door de machinisten C en 
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D zijn bediend en machinecombinatie V door D is bediend, is het zin-
vol de tijdbestedingen aan persoonlijke verzorging per machinist te 
totaliseren (tabel 4). 
Tabel 4. De netto-ploegtijd en de aan persoonlijke verzorging 





























Machinist A heeft duidelijk meer tijd aan persoonlijke verzorging 
besteed dan de andere drie machinisten. Uit de dagstaten blijkt dat 
hij tijdens de 23,35 netto-werkuren 21 stops heeft gemaakt voor een 
praatje met iemand. Dit betekent dat hij gemiddeld elk 1,10 netto-
-werkuur - al dan niet op verzoek van de andere prater - zijn werk 
onderbrak voor een praatje. De duur van deze praatjes varieerde van 
0,02 tot 0,33 uur met een gemiddelde van 0,13 uur. De mede-praters 
waren hoofdzakelijk personen die eveneens bij de uitvoering van het 
werk waren betrokken. Bij de andere drie machinisten werd het werk 
minder vaak voor een praatje onderbroken. 
Om na te gaan of het seizoen of de vordering van het werk invloed 
op de tijdbesteding heeft gehad zijn de tijdbestedingen aan de vijf 
groepen van handelingen per maand getotaliseerd (tabel 5). 
De waarnemingen in de maanden juni en september zijn te beperkt voor 
betrouwbare informatie. Ook de waarnemingen in augustus hebben slechts 
betrekking op 10,9 uur, waardoor toevallige factoren een vertekenend 
beeld kunnen geven; van de 10,9 uur is slechts 6,84 uur netto-ploeg-
tijd. De overige tijd (59,4% van de netto-ploegtijd) is voor een 
groot deel besteed aan uitzetten (17,3%) en bijkomende handelingen 
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Tabel 5. De per maand getotaliseerde tijdbestedingen aan de vijf groepen van 
handelingen 
Ploegen 































































































(20,2%). De waarnemingen zijn in augustus verricht op 4 perceels-
koppen; per perceelskop is toen voor uitzetten 0,30 uur nodig geweest. 
In vergelijking met tabel 3 is dit niet veel. De oorzaak van de rela-
tief hoge tijdbesteding aan andere handelingen dan ploegen wordt 
eerder veroorzaakt door de gemiddeld kleine perceelsoppervlakte 
(0,59 ha) waardoor de netto ploegtijd laag is. De hoge tijdbesteding 
voor bijkomende handelingen (20,2%) is onder andere veroorzaakt door-
dat machinecombinatie IV heeft vastgezeten. De tijdbestedingen zoals 
die in de maanden april, mei en juli zijn gemeten tonen vrij veel 
overeenkomst en wijken weinig af van het gemiddelde in tabel 2. 
Evenals in 1978 vond ook in 1979 het diepploegen verspreid over 
het hele blok plaats. Deze grote spreiding van opeenvolgend geploeg-
de groepen percelen is enerzijds veroorzaakt doordat men op meerdere 
plaatsen tegelijk met egalisatiewerkzaamheden bezig was, maar ook 
doordat men tengevolge van de natte terreinomstandigheden vooral in 
het voorjaar de relatief droogste percelen voor het ploegen uitzocht 
om de voortgang van het werk zoveel mogelijk te bevorderen. Ook in 
1979 was het niet mogelijk de transporttijden over grotere afstanden 
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te registreren. Het lijkt daarom zinvol ook voor 1979 de relatieve 
tijdbesteding voor transport op het werk evenals in 1978 met + 3% 
te verhogen. 
Bij de verwerking per perceelskop (hfdst. 6.3) wordt de werkwij-
ze zoals die in 1979 is waargenomen - uitzetten door de machinist -
gevolgd, hetgeen betekent dat 0,35 uur per perceel of perceelskop 
wordt ingecalculeerd voor uitzetten. Het opslagpercelentage wordt dan 
28,1%, afgerond 28%. Ter vergelijking met 1978 kan het opslagpercen-
tage voor diepploegen in 1978 exclusief uitzettijd op 20,5% worden 
bepaald. 
6.3. De gerealiseerde producties 
Produktie is de hoeveelheid produkt die in een bepaalde tijdeen-
heid wordt geproduceerd. Bij diepploegen wordt onder produkt ver-
staan de oppervlakte die geploegd is. Deze oppervlakte is per per-
ceelskop gemeten en uit de tijdregistratie is een netto ploegtijd, 
uitzettijd en een opslagpercentage berekend (hfdst. 6.2). Van de per-
ceelskoppen die niet in een keer zijn geploegd is alleen de geploegde 
oppervlakte, waarvan de tijdregistratie is uitgevoerd, gemeten. 
Op sommige perceelskoppen is het diepploegen door twee machine-
combinaties verricht. Omdat het niet mogelijk was de geploegde opper-
vlakte per machinecombinatie te bepalen wordt voor dergelijke geval-
len een gemiddelde produktie voor beide combinaties berekend. Voor 
de berekening van de gerealiseerde produkties per perceelskop is 
eerst de bruto ploegtijd bepaald door de netto-ploegtijd te verhogen 
met een opslagpercentage van 28% en met 0,35 uur per perceelskop 
voor uitzetwerkzaamheden (hfdst. 6.2). In tabel 6 zijn per machine-
combinatie de gerealiseerde produkties gegeven. Verder zijn per per-
ceelskop de machinist, die de combinatie heeft bediend en het percen-
tage van de netto-tijd dat aan ophalend ploegen is besteed aangege-
ven. 
Zoals in hoofdstuk 3 reeds is aangegeven is overwegend rondgaand 
geploegd. De kopakkers, geren en kleine oppervlakten zijn ophalend 
geploegd. Uit tabel 6 blijkt dat gemiddeld +^ 20% van de netto ploeg-
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oppervlakte van 0,14 ha volledig ophalend geploegd en op perceel 43D 
zijn geen wendakkers geploegd en is alles rondgaand geploegd. 
Bij machinecombinatie I is de gemiddelde bruto produktie - exclu-
sief perceel 202C - 0,27 ha per uur met een spreiding van 0,21 tot 
0,33 ha per uur. Combinatie II heeft op perceel 75aA een bruto pro-
duktie gehaald van 0,23 ha per uur. Indien combinatie II en IV samen 
op een perceelskop ploegen is de gemiddeld gerealiseerde bruto pro-
duktie op de vier perceelskoppen 0,22 ha per uur. De machinecombina-
ties III en V komen samen tot een gemiddelde bruto produktie van 
0,19 ha per uur. Omdat de combinaties I en II de zwaarste trekkers 
- met motorvermogens van 205 kW (hfdst. 3) - hebben, kunnen met deze 
combinaties, die zijn uitgerust met een diepploeg tot maximaal 1 m 
respectievelijk 0,90 m diep, de grootste produkties worden bereikt. 
Bij de combinaties III en IV - met dezelfde Muir-Hill trekker van 
130 kW motorvermogen waarachter een diepploeg met een maximale diep-
te tot 0,90 m respectievelijk tot 0,70 m was gemonteerd, is de te 
verwachten produktie lager. En bij combinatie V - met de Muir-Hill 
trekker van 88 kW met daarachter een diepploeg tot maximaal 0,70 m 
diep - zal de produktie het laagst zijn. Deze met het motorvermogen 
afnemende trent in produktie is terug te vinden in de gerealiseerde 
produkties. Hierbij moet wel worden bedacht dat de dubbele wielmon-
tering bij de John Deere trekkers mede van invloed zullen zijn ge-
weest op de produkties. 
Daarnaast zijn andere factoren zoals de oppervlakte en de vorm 
van het te ploegen perceel of perceelsgedeelte, de machinist en de 
weersgesteldheid van invloed op de gerealiseerde produkties. SPRIK 
en BR0EKEMA (1979) hebben aan de hand van door HORST (1979) opge-
stelde formules uiteengezet in welke mate deze factoren de produk-
ties kunnen beïnvloeden. Hier wordt volstaan met te vermelden dat 
bij rondgaand ploegen de gerealiseerde bruto produkties tengevolge 
van bovengenoemde factoren reeds kunnen variëren van 0,18 tot 0,35 
ha per uur. 
De gemiddeld gerealiseerde bruto produktie voor rondgaand ploe-
gen in 1979 is ca. 0,24 ha per uur waarbij de trekkers met een zwaar-
dere motorvermogen (combinaties I en II) ca. 10% meer kunnen preste-
ren en de trekkers met een lichtere motorvermogen (combinatie III, 
IV en V) ca. 10% minder kunnen presteren. 
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7. SAMENVATTING 
Ten gevolge van de voortdurende verbetering van de machines en 
verandering van de werkmethoden zijn calculatienormen voor het maken 
en beoordelen van kostenramingen aan verandering onderhevig. Omdat 
de bestaande calculatienormen voor cultuurtechnische werken reeds da-
teren uit de zestiger jaren is in overleg met de Landinrichtingsdienst 
besloten een onderzoek voor het opstellen respectievelijk bijstellen 
van calculatienormen te beginnen. De eerste waarnemingen zijn verricht 
in de ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel in Friesland en hebben 
voornamelijk betrekking op slootdemping en egalisatiewerkzaamheden 
door middel van diepploegen en afschuiven met bulldozers. In deze nota 
worden de werkwijze en de resultaten van de in 1979 verrichte waarne-
mingen van het bovenploegen van af te schuiven ondergrond besproken. 
De benodigde grond voor egalisaties en slootdempingen moet door 
middel van diepploegen zodanig worden bovengeploegd dat na het afschui-
ven van de ondergrond circa 30 cm teelaarde weer boven in het profiel 
zit. De werkzaamheden werden verricht met wieltrekkers met motorver-
mogens van 88 kW tot 205 kW en ploegen die waren voorzien van een 
rister voor het bovenploegen van de ondergrond en een bouwvoorrister 
waarmee de bouwvoor onder in de open voor werd geploegd. De maximale 
ploegdiepte van de gebruikte ploegen varieert van 0,70 tot 1,00 m. 
Voor een goede diepteregeling is gebruik gemaakt van een laserzender 
die een horizontaal roterende straal uitzendt en een ontvanger die op 
de ploeg is gemonteerd (hfdst. 3). 
De tijdwaarnemingen hebben bestaan uit een continue tijdregis-
tratie vanaf het moment dat de machinecombinatie (trekker + ploeg) 
bij het te ploegen perceel aankwam tot het moment dat de combinatie 
het perceel weer verliet. Voor, tijdens en na het diepploegen moesten 
diverse handelingen worden verricht die direct of indirect met het 
diepploegen hebben te maken. Deze handelingen zijn als volgt gegroe-
peerd: het eigenlijke werk, uitzetten en afstellen, persoonlijke ver-
zorging, bijkomende handelingen (overleg, stagnatie en diversen) en 
te betalen verleturen (tanken en onderhoud, kleine reparaties en trans-
port op het werk) (hfdst. 4). Aan het opstellen en instellen van de 
laserapparatuur voor het ploegen en het weer opruimen na het ploegen 
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blijkt 0,35 uur per te ploegen perceel of perceelsgedeelte te zijn 
besteed. De tijdbestedingen aan de overige handelingen kunnen worden 
uitgedrukt als een opslagpercentage op de netto-ploegtijd (het eigen-
lijke werk). Wordt de netto-ploegtijd op 100% gesteld, dan blijkt 1% 
van de tijd aan afstellen van de ploeg, 8,6% aan persoonlijke verzor-
ging, 8,6% aan bijkomende handelingen en 7,0% aan te betalen verlet-
uren te zijn besteed (hfdst. 6.2). 
Naast de tijdregistratie is de geploegde oppervlakte opgenomen, 
zodat ook de gerealiseerde produkties per perceel of perceelsgedeelte 
konden worden berekend (hfdst. 6.3, tabel 6). Voor overwegend rond-
gaand ploegen is bij een ploegbreedte van 0,60-0,70 m een gemiddelde 
produktie van 0,24 ha per uur gehaald. De grote spreiding bij overwe-
gend rondgaand ploegen van 0,15 tot 0,33 ha per uur wordt grotendeels 
veroorzaakt door verschil in oppervlakte en vorm van het te ploegen 
perceel of perceelsgedeelte, de ingezette machines, de machinist, enz. 
LITERATUUR 
CENTRALE CULTUURTECHNISCHE COMMISSIE, 1970. Rapport voor de ruilver-
kaveling Oost- en Westdongeradeel. Utrecht. 
GILST, W.J. VAN, 1963. Machines op cultuurtechnische werken in Neder-
land. ILR 75 (ILR is nu IMAG). Wageningen. 
HORST, G.H., 1979. Prestaties van diepploegen bij het opploegen van 
(af te schuiven) ondergrond (resultaten 1979). Nota ICW 1154. 
Wageningen. 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE HEIDEMAATSCHAPPIJ, 1963. Calculatie-vademecum. 
Arnhem. 
KNMI, 1979. Hoeveelheid neerslag in 1979. 
SPRIK, J.B. en B. BROEKEMA, 1979. Diepploegen ten behoeve van grond-
winning voor egalisatiewerkzaamheden op kleigrond (resultaten 
1978). Nota ICW 1166. Wageningen. 
24 
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"gemiddelde waarden van de stations Dokkum en Ternaard (bron: KNMI, 1979) 
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vervolg Bijlage 1 
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